

Bilag F: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1's risikolog.

GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter. Disse risici analyseres og beskrives i overensstemmelse med Statens Projektmodels standard for risikohåndtering i risikologgen, som vedligeholdes i samarbejde med delprogrammets projekter.

Som en del af den løbende opfølgning på risikoanalysen fremlægges til drøftelse i styregruppen de af risikologgens punkter, som der efter programledelsens vurdering aktuelt er størst behov for at have fokus på. Styregruppens medlemmer vurderer (forud for eller på mødet) om det er nødvendigt/hensigtsmæssigt at supplere de udvalgte risici med andre punkter fra den fulde risikolog (vedlagt) eller evt. med helt nye punkter.

På baggrund af det store fokus på replanlægning af delprogrammet, har det ikke været praktisk muligt for sekretariatet at opdatere den almindelige risikolog. Til gengæld er de væsentligste risici for GD1/GD2 gennemgået i "statusnotatet for replanlægning af GD1 og GD2 samt samspillet med GD7 af 22. januar 2014" (bilag D), hvortil der henvises.

Når replanlægningen er gennemført vil risikologgen igen blive opdateret og lagt til grund for præsentation af de væsentligste risici i styregruppen.

RisikoID jf. risikolog	Problem	Konsekvens	Forslag til håndtering af problem