



NOTAT

Dato: 29. maj 2013
Kontor: Ejendomsdata
Sagsnr.: 2012-3715
Sagsbehandler: KE
Dok id:

Referat af styregruppemøde for Grunddataprogrammets delprogram 1 "Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata", onsdag den 29. maj 2013 kl. 13:00 til 15:00 i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Til stede

Institution	Navn	Titel
Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter	Søren Rude, formand (SRU)	Kontorchef
Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter	Peter Lindbo (PLL)	Chefkonsulent
Digitaliseringsstyrelsen	Lis Drejer Schäfer(LDS)	Fuldmægtig
KL	Eske Groes (ESG)	Kontorchef
SKAT	Susanne Baunsgaard (SB)	Chefkonsulent
Geodatastyrelsen	Peter Knudsen (PEKNU)	Projektleder

I øvrigt deltog

Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter	Kirsten Elbo (KE)	Specialkonsulent
Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter	Tanja Haagh Jensen (THJ)	Fuldmægtig

Afbud

Digitaliseringsstyrelsen	Jens Krieger Røyen (JRO)	Kontorchef
KL/ KOMBIT	Per Smed (PSM)	Chefkonsulent
Geodatastyrelsen	Pia Dahl Højgaard (PDH)	Kontorchef
Domstolsstyrelsen	Sørup Hansen (SSHA)	Retspræsident

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden (G)
2. Godkendelse af referat fra sidste styregruppemøde *jf. bilag 1-2* (G)
3. Orientering fra Grunddatabestyrelsen (O)
4. Godkendelse af delprogrammets materiale til IT-projektrådet; *jf. bilag 3-13* (G)
Indstilling: at styregruppen godkender bilag 3-13
5. Status på projekternes materiale til IT-projektrådet; *jf. bilag 14-18* (O)
 - *Projekt "Matriklens udvidelse" jf. bilag 19-22*

- *Projekt "Udvidelse af BBR" jf. bilag 23-26*
 - *Projekt "Ny Ejerfortegnelse og tilpasning af Tingbogen" jf. bilag 21-24 (Materialet er til kommentering hos TLR og forventes eftersendt tirsdag den 28. maj)*
6. Det videre arbejde
 - Næste møde er planlagt til torsdag den 20. juni 09.00-11.45
 7. Evt.

Referat

1. **Godkendelse af dagsorden**
Der var ikke bemærkninger til dagsordenen.
2. **Godkendelse af referat fra sidste møde**
Der var ikke bemærkninger til referatet.
3. **Fælles orientering**
- Nyt fra Grunddatabestyrelsen

SRU orienterede om den skriftlige høring, der har været i Grunddatabestyrelsen siden sidste møde. Derudover orienterede SRU om det netop gennemførte dialogmøde med Statens IT-projektråd, som led i IT-projektrådets risikovurdering af Grunddataprogrammet og delprogram 2: Adresseprogrammet.

SRU orienterede, i forlængelse af orienteringen på forrige styregruppemøde, om drøftelserne af forsinkelse af datafordeleren samt korrigerende handlinger. Den ændrede tidsplan for Datafordeleren ændrer forudsætningerne for delprogrammerne. Det er aftalt, at der i efteråret 2013 udarbejdes en nærmere plan for samordnet implementering af Ejendomsdataprogrammet på Datafordeleren. Som en del heraf vurderes, om Datafordelerens nye tidsplan har økonomiske konsekvenser, og håndteringen heraf.

LDS orienterede om, at næste møde i grunddatabestyrelsen er den 14. juni 2013.

4. **Godkendelse af delprogrammets materiale til IT-projektrådet**
PLL orienterede om den endelige liste over dokumenter, der skal fremsendes til risikovurderingen i Statens IT-projektråd og gennemgik desuden tidsplanen. IT-projektrådet havde ønsket en fremrykket aflevering 31. maj. PEKNU orienterede om, at GST ikke kan garantere at levere materialet tidligere end oprindeligt planlagt, den 3. juni kl. 12.00. SRU kvitterede og sagde, at det også er i overensstemmelse med delprogrammets plan og at dette er meddelt til Statens IT-projektråd.

Herefter gennemgik PLL de enkelte dokumenter til godkendelse:

Cover:

PLL orienterede om coverets indhold herunder, at de tre væsentligste risici er indført i coveret. Coveret blev godkendt.

Programstyringsdokument:

PLL orienterede om ændringer og opdateringer i programstyringsdokumentet i forhold til indholdet i det tidligere godkendte dokument. Herunder at implementeringsplanens udarbejdelse nu er afspejlet i programstyringsdokumentet. Programstyringsdokumentet blev godkendt.

Målarkitektur med tilhørende bilag:

PLL orienterede om, hvilke tilføjelser der er indarbejdet i målarkitekturen siden den blev godkendt på forrige møde. Tilføjelserne vedr. Ejerfortegnelsen samt forhold der berører SKAT og KL. Målarkitekturen blev godkendt.

Implementeringsplan med tilhørende bilag:

PLL orienterede om, hvilke tilføjelser der er indarbejdet i implementeringsplanen siden den blev godkendt på forrige møde. Tilføjelserne vedr. Ejerfortegnelsen samt forhold der berører SKAT og KL. PEKNU bemærkede, at drøftelsen mellem TLR og GST siden sidste møde, ikke er indarbejdet i figuren mht. milepæl 7, 8 og 9 i figur 1. Der indsættes en fodnote vedr. betydningen af Matriklens idriftsættelse. Implementeringsplanen blev godkendt.

Risikoanalyse:

PLL orienterede om risikoanalysens opbygning og indhold. De tre væsentligste risici blev gennemgået: *Budgetloven*, *Datafordelerens implementering* og *Projekternes produkter leveres ikke i den aftalte kvalitet*. Risikoanalysen blev godkendt.

ESG efterspurgte til det kommende styregruppemøde, en orientering vedr. datafordelerens forsinkelse. SRU bad DIGST om på de kommende styregruppemøder, om at orientere styregruppen. LDS tager den opfordring med hjem til JRO.

Business case med tilhørende dokumenter opdatering:

PLL orienterede om forløbet med opdateringen af business casen mht. ny periodisering af udgifter, justering af spænd ift. usikkerheder på estimater, flytning af private gevinster til kvalitative/ikke-økonomiske gevinster samt indarbejdelse af udgifter til foranalysen. Den opdaterede business case med tilhørende dokumenter blev godkendt.

Gevinstrealisering:

KE orienterede om indholdet af og metodikken omkring gevinstmålingsarket samt gevinstrealiseringsplanen. De største gevinster samt tilhørende aktiviteter blev gennemgået. Gevinstmålingsarket og gevinstrealiseringsplanen blev godkendt.

SRU efterspurgte om, der er tilslutning til at det konkrete arbejde med gevinster i al væsentlighed først detailplanlægges i de senere faser. Styregruppen bakkede op om dette.

PLL orienterede om, at der er udsendt udkast til strategier for test og datahåndtering, men at de er ikke på et niveau, hvor de er klar til styregruppegodkendelse. Styregruppen godkendte, at de bliver medfremsendt til Statens IT-projektråd til orientering i den udsendte form.

Aflevering i Statens IT-projektråd:

Styregruppen tog indstillingen til efterretning og godkendte i enighed det foreliggende materiale med henblik på forelæggelsen for statens IT-projektråd med det forbehold, at hvis der foretages substantielle ændringer i det materiale, som endeligt færdiggøres op til den 3. juni sendes dette i høring i styregruppen.

5. Status på projekternes materiale til IT-projektrådet

PLL orienterede om projektforums behandling af materialet og den efterfølgende gennemarbejdning af materialet mhp gensidig harmonisering.

- *Projekt "Matriklens udvidelse" jf. bilag 19-22*

PEKNU orienterede om status for materialet i projektet. Der var spørgsmål til enkelte værdier i risikovurderingen. GST tjekker disse igennem inden afleveringen.

- *Projekt "Udvidelse af BBR" jf. bilag 23-26*

PLL orienterede om status for materialet i projektet. SRU orienterede om, at det indtil videre har været vanskeligt at få KOMBIT til at forholde sig til materialet, herunder risikovurderingen. Der behov for en højere grad af involvering fra KOMBIT.

- *Projekt "Ny Ejerfortegnelse og tilpasning af Tingbogen" jf. bilag 21-24*

PLL orienterede om den indgåede aftale mellem TLR/DMST og MBBL vedrørende det fremtidige samarbejde i programmet i forhold til Ejerfortegnelsen og orienterede om, at aftalen medsendes til Statens IT-projektråd til orientering.

PLL orienterede om status for materialet i projektet, som MBBL, i henhold til samarbejdsaftalen, har udarbejdet. TLR har kommenteret på materialet forud for mødet og får det tilrettede materiale til endelig godkendelse, så det endelige godkendte materiale foreligger den 31. maj. Kvalitetsplanen har ved en fejl ikke været udsendt til styregruppen.

Aflevering i Statens IT-projektråd:

Samme bemærkning som under punkt 4.

6. Det videre arbejde

Resultatet fra Statens IT-råds risikovurdering videresendes umiddelbart til styregruppen. På det kommende styregruppemøde torsdag den 20. juni 09.00-11.45 drøftes indholdet af risikovurderingen.

7. Evt.

Offentliggørelse af målarkitektur og implementeringsplan på delprogrammets hjemmeside drøftes på næste styregruppemøde, i sammenhæng til en generel drøftelse af kommunikationen i forbindelse med risikovurderingen.