



Dato: 7-11-2014
Kontor: Ejendomsdata
Sagsnr.: 2012-3566
Sagsbeh.: PLL

Bilag 2: Cover – Ny implementeringsplan for GD1

Alle parterne i og omkring GD1 og GD2 har aktivt bidraget til, at der nu foreligger indbydes konsistente implementeringsplaner for GD1 og GD2, der er koordineret med GD7 og GD8.

Siden opstarten i august er der afviklet over 30 workshops og møder i GD1/GD2 og på tværs af delprogrammerne. Repræsentanter fra GD7 og GD8 har været involveret i hele processen. Den samlede implementeringsplan består af:

- Implementeringsplan version 1.9 (som dog mangler at få indsat gantt-diagrammer fra MS Project)
- MS project plan, der afspejler alle planens milepæle og afhængigheder (ikke vedlagt, men er afspejlet i figuren "overblik over delprogrammets implementeringsplan og fælles milepæle")
- Arbejdspakker, der beskriver de konkrete leverancer og processen for frembringelse af dem med tilhørende milepæle (ikke vedlagt)

Der er tale om teknisk sammenhængende og realiserbare implementeringsplaner under de opstillede forudsætninger. MS project planer og enkelte arbejdspakker mangler at blive helt færdiggjort, men alle milepæle er identificeret og tidssat, således at de indbyrdes afhængigheder er afdækket. Enkelte milepæle er tentative og skal bekræftes af den ansvarlige part.

I det følgende er der en række forhold vedr. implementeringsplanen for GD1, som er kommenteret:

- SKAT har fremsendt følgende bemærkning: *"Skatteministeriet i færd med at etablere en implementeringsorganisation med henblik på at udvikle og implementere et nyt ejendomsvurderingssystem. Denne nye organisation vil få en meget central placering i forhold til ejendomsdata på skatteministeriets ressortområde. Det er derfor afgørende, at de tidsplaner der udarbejdes tager behørigt hensyn til rammerne for dette udviklings- og implementeringsarbejde. Der pågår pt. en afklaring af disse forhold og det er derfor ikke muligt at svare endegyldigt på om de tidspunkter, der skitseres, er realiserbare for Skatteministeriet. På det foreliggende grundlag er det således ikke muligt at komme med et bedre skøn end det sekretariatet har udarbejdet".*

På denne baggrund er de tentative milepæle i implementeringsplanens fastholdt. SKAT/Skatteministeriet anmodes om at bekræfte milepælene snarest muligt. Hvis SKAT/Skatteministeriet forventer afvigelser ift. de tentative milepæle bedes dette oplyst til programsekretariatet så snart dette er erkendt.

- Det er overfor programledelsen oplyst, at Digitaliseringsstyrelsen og KL har aftalt at Grunddataprogrammet og KL aftaler nærmere hvordan ESR holdes synkroniseret med de idriftsatte autoritative grunddataregistre, hvilket er udgangspunktet for beskrivelserne i implementeringsplanen.

Håndteringen af ESR og tilgrænsende kommunale problemstillinger ligger iht. den oprindelige aftale udenfor GD1, men det er senere aftalt, at MBBL faciliterer arbejdet med udfasning af ESR og håndteringen af synkroniseringen i parallel driftsperioden. Hensigten med denne facilitering er at krav og hensyn mellem leverancerne fra grunddataprogrammet og kommunernes systemer er kendt af alle parter.

KL har med mail at 7. november 2014 afgivet en række kommentarer, som er vedlagt i sin helhed. Programledelsen må på baggrund af ovennævnte arbejdsdeling generelt henvise spørgsmål om arbejdsdeling til den aftalte dialog mellem Grunddataprogrammet og KL. Programledelsen er enig med KL i at det er vigtigt at få afklaret de rejste spørgsmål, men mener ikke at disse bør have opsættende virkning i forhold til godkendelsen af implementeringsplanen.

Som et led i ESR arbejdet mm. skal KOMBIT i dialog med de forskellige parter (registerprojekter) om opgave/ansvar og det er hensigtsmæssig, at det er tydeligt, at dialogen sker som en del af GD1. I den forbindelse er det på replanlægningsmødet om udfasning af ESR den 19. september aftalt at programledelsen indkalder og deltager i møder for at understøtte dialogen. Det første møde blev holdt den 23. september om ESR tilbagekonvertering. På dette møde blev der fra kommunal side nævnt et forslag vedrørende "ESR-BFE reference" (senere uddybet i fremsendt notat af 21. oktober), som KL henviser til i de vedlagte KL-bemærkninger. Programledelsen har som led i faciliteringen givet tilsagn om at involvere datafordeleren mhp. at give et bidrag til den videre afklaring mellem Grunddataprogrammet og KL. Da problemstillingen ikke vurderes at have særligt betydning for valget for en manuel og automatisk løsning for tilbagekonverteringen vil dette sker på et møde efter udarbejdelse af implementeringsplanen.

- Implementeringsplanen indeholder en antagelse om, at der til ESR er en "frozen zone" fra august til februar, hvor der restriktioner ift. til visse nye idriftsættelser og andre ændringer. Antagelsen er baseret på Kombits indmelding. Af hensyn til planlægningen af evt. ESR tilpasninger er der behov for at Kombit bekræfter perioden for "frozen zone" og får præciseret de tilknyttede restriktioner.
- I forlængelse af Grunddataprogrammets og KLS aftale om ESR-synkroniseringen skal der laves en analyse, mhp. at finde en løsning på paralleldrifts- og synkroniseringsproblematikken. I den forbindelse skal det besluttes i hvilket omfang tilbagekonverteringen til ESR skal være maskinel eller manuel. Denne analyse forventes gennemført i januar 2014.

Planerne for GD1 og GD2 indeholder følgende centrale tidspunkter for idriftsættelser:

- GD1/Ejendomsdataprogrammet:
 - Medio maj 2016: Klar til ekstern test, GD1's tekniske leverance afsluttet
 - Ultimo nov. 2016: Idriftsat, GD1's leverance afsluttet
- GD2/Adresseprogrammet:
 - Medio maj 2016: Klar til ekstern test, GD2's tekniske leverance afsluttet
 - Ultimo nov. 2016: Idriftsat, GD2's leverance afsluttet
- GD7/Datafordeleren:
 - Primo jan. 2016: Klar til test for GD1 og GD2
 - 22. sep. 2016: Idriftsat efter godkendt driftsprøve
- Etablering af øvrige registrer (CPR, CVR, VUR, FOT) med tilknytning til GD1 og GD2 på Datafordeleren:
 - Primo jan. 2016: Klar til test for GD1 og GD2
 - Primo september 2016: Idriftsat, alle registre og service klar til eksternt brug

- Kommunale systemer til afløsning af ESR og nuværende økonomisystemer:
 - o Ultimo nov. 2016: Idriftsat
- Paralleldriften mellem ESR og grunddataregistrene på Datafordeleren:
 - o Primo jan 2017: Paralleldriften kan påbegyndes

Idriftsættelsen for GD1 og GD2 vedrører registrene Matriklen, Ejerfortegnelsen, BBR samt tilpasning af Tingbogen hhv. DAR, DAGI og Stednavne, mens ansvaret for idriftsættelsen af Datafordeleren og af de øvrige registre med tilknytning til GD1 og GD2 (VUR, CPR, CVR, FOT samt kommunale systemer til afløsning af ESR og nuværende økonomisystemer) ligger hos andre parter udenfor GD1 og GD2. GD1 faciliterer det forberedende arbejde omkring etablering af paralleldriften, mens ansvaret for etablering og driften heraf aftales mellem Grunddataprogrammet og KL.

- Men uanset ansvarsfordeling forudsætter grunddataprogrammets samlede succes og gevinstrealisering at alle systemer er i drift og fungerer i en sammenhæng.

Som implementeringsplanerne for GD1 og GD2 foreligger, er den oprindelige tidsmæssige buffer på 3 måneders risikotid kun delvist fastholdt. Risikotiden er indeholdt i planperioden betegnet "ekstern test anvendelse", og bufferen bliver således til en slags tolerance, som bliver udnyttet til vigtige programaktiviteter, som ikke var indeholdt/tidssat i de oprindelige planer.

Indstilling til GD1 styregruppen:

Det indstilles, at styregruppen beslutter

- at implementeringsplanen for GD1 er udgangspunktet for det videre arbejde i delprogrammet,
- at der som opfølgning herpå udarbejdes risikolog,
- at der løbende følges op på fremdriften, herunder overholdelsen af milepæle,
- at delprogrammets afhængigheder til GD7/GD8 og andre eksterne leverancer monitoreres.