



Kommissorium for udarbejdelse af fælles strategi for datamigrering- og konsolidering i Ejendomsdataprogrammet (datavaskstrategi).

Ajourføring - Ejendomme
Ref. peknu / nipje
Den 3. marts 2013

Den helt afgørende tværgående afhængighed i Ejendomsdataprogrammet er den nødvendige vask af oplysninger om ejendomme, ejere og bygninger i forbindelse med migrering af data fra det eksisterende registerlandskab til det fremtidige registerlandskab.

For at minimere risikoen og sikre den nødvendige datakvalitet er det nødvendigt at fastlægge overordnede principper for metode og hermed de enkelte aktørers rolle.

Til det formål nedsættes nærværende arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen tager udgangspunkt i arbejdet i Geodatastyrelsens pilotprojekt vedrørende datavask, hvor de enkelte aktører inddrages i nødvendigt omfang.

Formål og opgaver

Med udgangspunkt i resultaterne fra det af Geodatastyrelsen gennemførte pilotprojekt skal det overordnet sikres, at ejendomsdata i eTL og i ESR kvalificeres til på en nærmere aftalt skæringsdag at blive overført direkte fra kilderegistrene til drift i den udvidede matrikel.

I strategien forventes der fastlagt principper for:

- Kravspecificeret udbud af opgaven som tjenesteydelse
- Dialog og tilsyn med leverandør (gentages for hver iteration)
- Implementering af blivende BFE-nr. i ESR og tingbog
- Opretning af konstaterede fejl i ejendomsdata i tingbogen (Tinglysningsretten)
- Opretning af konstaterede fejl i ejendomsdata i ESR (beliggenhedskommunen)
- Test og kvalitetssikring
- Udtræk af matrikelarkiv-dokumenter fra tinglysningsakten (kun i det omfang det ikke bliver indeholdt i udbudsopgaven)
- Særlig kvalitetssikring af bygninger på fremmed grund (BPF) i ESR, som skal overføres til matriklen fra ESR af hensyn til vurdering og beskatning, idet de ikke forekommer i tingbogen
- Fastlæggelse af skæringsdag for idriftsættelse i matriklen
- ?
- ?
- ?

Organisering – Arbejdsgruppens sammensætning

Programstyregruppen er bestiller og modtager af strategien for datamigrering og -konsolidering. Projektforum nedsætter en arbejdsgruppe, som bliver ansvarlig for udarbejdelsen. GST er formand for arbejdsgruppen og leder arbejdsgruppemøder og skriver strategien. Herudover deltager DSST/Tinglysningsretten, KL, MBBL og SKAT i udarbejdelsen.

Tidsplan og proces

Strategien foreslås at indgå som bilag til programmets implementeringsplan.

Implementeringsplanen er planlagt forelagt og besluttet på styregruppemødet d. 25. april 2013. Første udkast til strategi for datamigrering- og konsolidering skal behandles på møde i projektforum d. 15. marts. Møder og aktiviteter forud for første udkast aftales i arbejdsgruppen.

I det omfang programsekretariatet finder behov herfor tages dele af strategien op til behandling på møder eller workshops under programmet.

Bilag: Kommissorium for pilotprojekt vedrørende datavask.