



Grunddataprogrammets delaftale 1:

EJENDOMSDATAPROGRAMMET


Effektiv ejendomsforvaltning og
genbrug af ejendomsdata

Møde i projektforum den 7. februar 2013



1. Godkendelse af dagsorden


1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering
3. Status på den fælles analyse
4. Arkitekturstandardisering, spørgsmål og oplæg
5. Drøftelser og beslutninger vedr. udkast til kommissorier for:
 - a. Teststrategi
 - b. Datamigreringsstrategi
6. Drøftelse af metode for videreførelse af ESR's oplysninger
7. Forelæggelse for IT-projektrådet og FIU
8. Gennemgang og håndtering af emnerne på issueliste
 - Listen indeholder sekretariatets forslag til issuejer
9. Det videre arbejde
10. Næste møde
 - Næste møde er planlagt til fredag den 15. marts kl. 9:30 - 11:30
11. Evt.



3: Status på den fælles analyse

Status på Workshops er:

Emneområde for Workshop	Workshop 1	Workshop 2	Workshop 3	
1: Kick off	Gennemført	n/a	n/a	
2: Begrebsmodel	Gennemført	Planlagt (13.3)	n/a	
3: Målarkitektur	Planlagt (19.3)	Planlagt (11.4)	n/a	
4: Processer	Gennemført	Gennemført	Planlagt (21.2)	
5: Systemer	Gennemført	Planlagt (5.3)	Planlagt (14.3)	WS 4 Planlagt (21.3)
6: Implementeringsplan	Gennemført	Planlagt (7.3)	Planlagt (9.4)	



5. Udkast til kommissorium for Teststrategi

Mhp. På nedsættelse af arbejdsgruppe



Opgave: Strategi for test af ejendomsdataprogrammets leverancer

Udgangspunkt

I hvert projekt vil der blive gennemført test og kvalitetssikring i forhold til de mål og leverancer, der er opstillet for det enkelte projekt

Men


Programmet skal levere ”*Effektiv ejendomsregistrering og effektiv genbrug af ejendomsdata*”. Hvordan sikres det?

Formål med strategi

- *sikre, at der i implementeringsperioden gennemføres aktiviteter, således at programmets samlede leverancer lever op til målsætningen om effektiv ejendomsregistrering og effektiv genbrug af ejendomsdata.*



Udfordring: Mål for programmet





Forslag til opgaver

Teststrategien skal forholde sig til

1. Hvordan det sikres, at test og kvalitetssikring foretages, hvor det er nødvendigt for programmet
 - a) Principper for test og kvalitetssikring skal formuleres og målbare mål skal opstilles
 - b) De produkter og andre leverancer jf. den fælles implementeringsplan, hvor test og kvalitetssikring er nødvendig, skal identificeres
2. Hvordan test og kvalitetssikring skal gennemføres
3. I hvilket omfang test og kvalitetssikring skal anvendes til hhv. sikring af målopfyldelse og/eller bidrage til ny viden, der kan anvendes til at præcisere eller reformulere program mål
4. Hvordan test og kvalitetssikring i programmet afstemmes med test og kvalitetssikring i projekterne
5. Hvilken organisering, ansvarsfordeling og rollefordeling der skal være for test og kvalitetssikring i programmet
6. Hvilke ressourcer og økonomi, der er forbundet med at gennemføre programmets test og kvalitetssikring
7. Hvilke risikoområder, der kan opstå i gennemførelse af strategien
8. I hvilket omfang og til hvem, der skal kommunikeres om test og kvalitetssikring



Lave teststrategi hvordan?

Arbejdsgruppe

MBBL formand


Andre?

Tidsplan

7. Februar: Kommissorium i Projektforum

4. April: Strategi i Projektforum

27. April : Strategi i Styregruppe



7: Forelæggelse for IT-projektrådet og FIU


Plan for risikovurdering af delaftale 1 og 2 - efter sommerferie 2013

Aktivitet	Tidspunkt	Ansvar	Forventet forlæggelser
Afkla ring af hvordan delaftale 1 og 2 bør forelægges it-projektrådet	Ultimo jan	DIGST (AKR)/MBBL (?)	
Udkast til tidsplan for forelæggelser for it-projektrådet og FIU	Ultimo jan	DIGST (AKR)	
Bookning af risikovurderinger til delaftale 1 og 2	Ultimo jan	DIGST (AKR)	
Udkast til FIU-aktstykke v. 0.1	Feb	DIGST (AKR)/MBBL (PLL?/ALE?)	Til FM dep. til kommentering - Mogens P.
Udarbejdelse af grunddataprogrambeskrivelse	Jan-Marts	DIGST (AKR)	11. april 2013 (i Grunddatabestyrelsen - godkendelse)
Udkast til FIU-aktstykke v. 0.5	Marts	DIGST (AKR)/MBBL (PLL?/ALE?)	Til FM dep. til kommentering - Mogens P.
Grunddataprogrambeskrivelse til kommentering i sekretariatet for it-projektrådet	Marts-April	DIGST (AKR)	
Udarbejdelse af mat. til it-projektrådet - delaftale 1	Marts-Maj	MBBL (PLL?), GST (?), DSST (?)	X. april 2013 (i STG for delaftale 1) 6. maj 2013 (i Grunddatabestyrelsen - orientering)
Udarbejdelse af mat. til it-projektrådet - delaftale 2	Marts-Maj	MBBL (MLI?)	X. april 2013 (i STG for delaftale 2) 6. maj 2013 (i Grunddatabestyrelsen - orientering)
Risikovurdering af delaftale 2 + grunddataprogram	Maj	DIGST (AKR)/MBBL (MLI?)	7.-23. maj (i IT-projektrådet)
Risikovurdering af delaftale 1	Maj-Juni	DIGST (AKR)/MBBL (PLL?)	27. maj -10. juni 2013 (i IT-projektrådet)
FIU-aktstykke v. 1.0	Juni	DIGST (AKR)/MBBL (PLL?/ALE?)	11.-21. juni 2013 clearing i MBBL/MIM/JM/FM
Forelæggelse for FIU - delaftale 1 og grunddataprogrammet	August-Sep	DIGST (AKR)/MBBL (PLL?)	29. august 2013 (i FIU) - deadline for fremsendelse 21. august



10: Næste møde:

Fredag den 15. marts kl. 9:30 - 11:30



11: Eventuelt