

Sag

Titel: GD1 projektforumsmøde 20170308

Sagsbehandler: Asbjørn Lenbroch, ASLEN-GST

Sagsnummer: 7001-0011

Oprettet: 2017-03-02T00:00:00

Opdateret: 2017-03-09T00:00:00

Sagsparter

Dokumenter

Titel	Tilstand	Type	Aktnr.
0. Dagsorden for møde i PF for GD1 8.3.2017	UÅ, Udkast	DOK, Dokument	0
2.1 cover Status på delprogrammets projekter 20170302	UÅ, Udkast	DOK, Dokument	0
3.1 Cover GD1 aktuelle risici og emner_20170303	UÅ, Udkast	DOK, Dokument	0
PF-møde GD1, 20170308	UÅ, Udkast	DOK, Dokument	0



Styrelsen for
Dataforsyning og
Effektivisering

Kontor
Effektivisering

Dato
6. marts 2017

J nr. 7001-0011

/aslen

Dagsorden for møde i projektforum for GD1

Onsdag den 8. marts 2017 kl. 9:00 -10:00, SDFE mødelok. 0.4

1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Status for delprogrammets projekter (O)
Bilag: 2.1 Cover Statusrapportering for projekterne i GD1
3. Håndtering af aktuelle emner og risici for delprogrammet (D)
Bilag: 3.1. Cover Risici og emner
4. orientering om igangværende emner (O)
 - Umatrulerede arealer
 - Skæve ejerlejligheder
 - Andre?
5. Evt.

**Styrelsen for Dataforsyning
og Effektivisering**

Rentemestervej 8
2400 København NV

T: +45 7254 5500
E: sdfe@sdfe.dk

www.sdfe.dk



Cover

Den 7. marts 2017

Statusrapportering for projekterne i Ejendomsdataprogrammet GD1

Problem

Projekterne statusrapporterer forud for hvert møde i styregruppen. Styregruppen skal forholde sig til programmets og projekternes status.

Baggrund

Der statusrapporteres for afsluttede og kommende milepæle – både ift. projekternes systemleverancer og ift. test- og implementeringsplanens milepæle.

Den samlede status i dette cover baserer sig på statusrapporter fra projekterne for perioden 12. januar 2017 – 28. februar 2017.

Status

Delprogrammet er fortsat i gul status Fsva. MU, EBR og EJF er tid i gul, som følge af forsinkelser i forberedelse til og gennemførelse af Snitfladetesten. Funktions- og Installationsprøve for MU/EBR er forsinket. For EJF er forberedelse til Snitfladetest under pres, da der i perioder har været blokerende fejl i test af egne services. Samlet set vurderes programmet i gult pga. de aktuelle forsinkelser og da MU er på kritisk vej.

	Sidste periode				Denne periode			
	Samlet	Tid	Scope	Ressourcer	Samlet	Tid	Scope	Ressourcer
Samlet status								
Matriklens udvidelse (MU)								
Ejerfortegnelsen (EF) o								
BBR								
Testprojektet (GD1-GD2)								

Registerprojekternes egen uddybning af status

Matriklens Udvidelse

Projektet rapporteres i GUL, da projektet er forsinket på en række områder:
Snitfladetest:

- Integration med Datafordelers tokenomveksler og EJF-udstillingsservice virker ikke. Fejlsøgning i gang. IBM arbejder tæt sammen med GST og SIT.
- Etablering af integrationer med Ajourføringsservices i MU Preprod pga. udsikriftning af certifikater. Fejlsøgning i gang. IBM arbejder tæt sammen med GST og SIT.
- MU-GDB replikering har væsentlige fejl. Plan for fejl er udarbejdet. Efter deploy af fejlrettelser skal der generes et ny initialload til datafordeleren.
- Fejl i konfigurationen vedr. bitemporalitet og andre fejl i udstillingsservices, som betyder, at der skal implementeres en DLS-ændring, før registret kan færdiggøre test af egne services og hændelser. Denne DLS-ændring forsøgs prioriteret i programmet.

Der er igangsat delprojekt for levering af generelle og udvidede hændelser i samarbejde med SDFE (DAT).

Ejerfortegnelsen.

Projektet er i gul pga. væsentlige forsinkelser i perioden, hovedsageligt pga. en række væsentlige blokerende fejl på datafordeleren, herunder

- Blokering for adgang til ejerfortegnelse services på datafordeleren (Ejerfor-tegnelse, EjerfortegnelseFortrolig og EjerfortegnelseFortroligBeskyttet) (Dette er løst nu.)
- Manglende adgang til CPR-data og CPR-services pga. re-konfiguration af disse data på datafordeleren. (Dette er løst nu.)
- Test af enkelte metoder ift. bitemporalitet blokeret af, at det ikke er muligt at overføre data til Datafordelerens Test03 miljø.(Dette er løst nu.)
- Problemer med connectivity ift. at kunne modtage hændelsesbeskeder fra Datafordeleren i et PUSH abonnement (her bruger projektet væsentlige ressourcer på at hjælpe KMD med at teste deres service). (Dette er ikke løst p.t. men forventes løst i løbet af uge 10.)

De mange forsinkelser udfordrer væsentlig projektets deadlines ift. den fælles test-plan.

Endvidere er det besluttet at flytte basal og udvidet hændelsesgenerering for EJF fra GDB til registreret, og funktionaliteten skal færdigudvikles af Netcompany. Test af hændelser kan derfor kun gennemføres delvist og skal derved gentages på et senere tidspunkt.

BBR.

Projektet er rapporteret i grøn status.

Konfiguration af BBR på Datafordeleren

Arbejdet med konfigurationen af BBR på Datafordeleren blev påbegyndt i uge 37 jf. den aftalte plan for arbejdet. BBR projektet har testet løbende og gentestet egne service, når DAF har idriftsat rettelser. Desværre har disse fejlrettelser ofte introduceret nye følgefejl. Der mangler generelt at blive gennemført en regressionstest på DAF efter fejlrettelser. Milepælen test af egne hændelser forventes færdig den 10/3 i stedet for den 27/2.

Status for udviklingen af BBR

Systemleverandøren Netcompany har afsluttet udviklingen af BBR 2.0 og arbejder nu på etablering af BBR 1.8. Denne forventes idriftsat som planlagt til d. 6. juni 2017.

Dialog med GD1 og MU om forskellig modellering af samtidige versioner & bitemporalitet

KOMBIT har sammen med NC udarbejdet en løsningsforslag for hhv. BBR og DAR med henblik på at håndtere af de konstaterede problemer i forbindelse med matriklens implementering af modelreglerne for samtidige versioner af foreløbige jordstykker.

BBR har, sammen med DAR, udformet et forslag til en løsningsmodel, som er sendt til GD1-programledelsen, mht. på en afklaring af om den foreslåede løsning er acceptable for alle parter.

Det skal dog understreges at den foreslåede løsning alene løser de registernære problemstillinger. De tidligere beskrevne problemer, som alle anvendere af grunddata vil opleve, fordi registrene har implementeret grunddatamodelreglerne forskelligt, vil fortsat gøre sig gældende.

Test-projektet (GD1-GD2)

er fortsat i gul status. Det skyldes den forsinkede afslutning på test af egne services og egne hændelser, som gør sig gældende for stort set alle registre. Kun DS er meldt helt klar til snitfladetest. Den forsinkede afslutning på test af egne services og egne hændelser skubber opstart af selve snitfladetesten med risiko for, at snitfladetesten ikke kan afsluttes rettidigt, og integrationstesten ikke kan påbegyndes som forudsat i test- og implementeringsplanen.

Løsning

Det indstilles, at styregruppen godkender status for delprogrammets fremdrift.

Procedure

Ikke relevant.

Kommunikation

Ikke relevant.



Cover

6. marts 2017

Væsentlige risici og emner

Problem

Som en del af den løbende opfølgning på delprogrammets risikoanalyse og delprogrammets fremdrift fremlægges for styregruppen risici og emner, som programledelsen har vurderet kræver styregruppens opmærksomhed.

Baggrund

Programledelsen har vurderet, hvilke aktuelle risici og emner, der skal behandles på det aktuelle møde.

Status

Der er pt. 3 emner og én risiko i GD1 emne og risikoregister.

Kritiske risici

ID	Årsag	Hændelse	Effekt	Værd i (SxK)	Tiltag
6	Kommuneklienten i Matriklen er fortsat under udvikling Kommunerne er i tvivl om klienten opfylder de kommunale forretningsmæssige behov	klienten opfylder ikke de kommunale forretningsmæssige behov	Kommunerne opnår ikke de forudsatte besparelser	12	18.01.2017 På 2 møder i arbejdsgruppe m PLF, KL, AAU og GST nov. og dec. 2016 er rammer og succeskriterier for løsning præciseret. I jan 2017 holdes særskilte møder med PLF (funktionalitetskrav), KL (funktionalitetskrav) og AAU (lovspørgsmål). Der sigtes på funktionalitetskrav er fastlagt primo feb. Formulering af lovspørgsmål forventes klar i løbet af februar. Disse tiltag forventes at kunne give det tiltrængte brugervenlighedsloft og dermed understøtte målopfyldelse på 36

					<p>minutters effektivisering pr. sag i kommuner.</p> <p>6.3.2017 I jan-feb er gennemført 5 møder AAU-GST om lovspørgsmål. Parallelt er gennemført særskilte møder/dialoger med hhv. PLF og KL/Sønderborg Kom. om funktionalitetskrav. På møde i hele arbejdsgruppen 6. marts er krav og lovspørgsmål blevet yderligere præciseret. Dialog vil herefter blive indledt m. MU's leverandør om de 31 fastsatte krav. I forlængelse heraf vil udviklings- og testplan blive aftalt.</p>
--	--	--	--	--	---

Kritiske emner

ID	Problem og konsekvens	Status
101	Håndtering af sammenlagte lejligheder. Ca. 3600 af Tingbogens ejerlejligheder kan ikke matches med ESR.	<p>31.09.2016: Skal håndteres inden GD1_GD2 implementeringen påbegyndes</p> <p>07.11.2016 Løsningsforslag behandles på GD1 PF og STG</p> <p>10.1.2017 GD1 programledelsen faciliterer at der indgås aftale om implementering af den forslåede løsning.</p> <p>3.3.2017 Skat arbejder på løsningsmodel</p>
107	Umatrikulerede arealer	<p>2.11.2016 Løsningsforslag behandles på GD1 PF og STG</p> <p>10.1.2017 KL har på styrgruppemøde i december meddelt at der er opstået usikkerhed om antallet af umatrikulerede arealer.</p> <p>03.03.2017 GST og KL samarbejder om håndtering</p>

130	Der mangler en funktionalitet der kan fremsøge adresse via BFE og BFE via adresse, hvis der er behov.	<p>2.11.2016 Der er ved at blive udarbejdet forslag til løsning, der vil gå i høring hos registre.</p> <p>10.1.2017: Det er blevet afklaret på møde 13.12.2016, at der ikke er behov for en service hvor man går fra ejendom til adresse. De tjenester, der er specificeret fra BBR_KOMBITS side, hvor man går fra adresse til ejendom opfylder behovet hos MU. Der er enighed om udarbejdelse af forslag, der udestår endelig bekræftelse fra registerejere (MU_BBR), og der er et udestående ift. afklaring omkring finansiering .</p>
-----	---	--

Løsning

Det *indstilles*, at styregruppen godkender status på kritiske emner og risici.

Procedure og Kommunikation

Ikke relevant

Projektforum GD1

8. Marts 2017



Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Status for delprogrammets projekter (O)
3. Håndtering af aktuelle emner og risici for delprogrammet (D)
4. Orientering om igangværende emner (O)
 - Umatrikulerede arealer
 - Skæve ejerlejligheder
 - Andre?
5. Evt.



2. Status for delprogrammets fremdrift (D)

	Sidste periode				Denne periode			
	Samlet	Tid	Scope	Ressourcer	Samlet	Tid	Scope	Ressourcer
Samlet status								
Matriklens udvidelse (MU)								
Ejerfortegnelsen (EF) o								
BBR								
Testprojektet (GD1-GD2)								



3. Håndtering af aktuelle emner og risici for delprogrammet (D)



4. Umatrikulerede arealer (O)



4. Skæve lejligheder (O)



4. Andre (O)



5. Eventuelt

