



DAGI REPLANLÆGNING MILEPÆLE

Forbehold

De beskrevne milepæle er en del af et større puslespil med mange interessenter og afhængigheder. De udmeldte dato er IKKE verificeret i forhold til disse. Der er således tale om bedste kvalificerede gæt, og det må forventes at der bliver tilrettet løbende. Ligeledes er der mange tidsfrister der ikke er fastlagt i dokumentet. Disse kan ikke fastlægges af DAGI projektet alene men må fastlægges i fællesskab med de øvrige interessenter.

Opdeling af milepæle

I DAGI arbejdes der med 3 sæt af temaer. DAGI 0, DAGI 1 og DAGI 2. I forhold til milepælene er der delt op ud fra disse tre sæt af temaer. DAGI 0 og DAGI 1. er relevant for GD2.

- DAGI 0 er de syv oprindelige temaer overført fra SENSOR. Sogn, Kommune, Region, Opstillingskreds, Politikreds, Retskreds og Postnummer.
- DAGI 1 er de temaer der nyetableres umiddelbart efter DAGI 0. Gadepostnummer, Supplerende Bynavn, Afstemningsområde, Menighedsrådsafstemningsområde.
- DAGI 2 er de temaer der planlægges etableret efter DAGI 0 og DAGI 1. Landsdel, Landegrænse, Farvandsinddeling, Kvadratnet DK, Kvadratnet Eurogrid, Indre territorialzone, Ydre territorialzone, Fremskudt zone og EEZ.

DAGI2 i GD2?

Relevansen af DAGI 2 i forhold til GD2 projektet kan diskuteres. Der er tale om en intern temaoverflytning i GST, fra et system til et andet, og uden relevant for de øvrige GD2 projekter. I dette dokument er milepæle for DAGI 2 medtaget, men der bør vurderes om DAGI 2 bør holdes ude af replanlægningen af GD2.

DAGI o

| Væsentlige fælles milepæle til brug for replanlægning i GD1/GD2 | | Deadline (dato) | |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| M1 | Kravspecifikation/udbudsmateriale klar til udsendelse. | Er udført | |
| M2 | Udvikling i grunddataregister kan igangsættes. | Er udført | |
| M3 | Servicespecifikationer ift. "ajourføringservices, som andre projekter skal anvende, specificeret og kvalitetssikret af anvenderne. | Irellevant for DAGI o | |
| M4 | Servicespecifikationer ift. "ajourføringservices, som andre projekter skal anvende, udviklet, testet og klar til integrationstest ift. anvenderne. | Irellevant for DAGI o | |
| M5 | Register implementeret i testmiljø på Datafordeler. | ? | Kræver aftale med DF |
| M6 | Hændelsesbeskeder specificeret og kvalitetssikret i GD1 og/eller GD2. | Er udført | |
| M7 | Hændelsesbeskeder kvalitetssikret i GD7 og afleveret til Datafordelerens leverandør. | ? | En GD2/GD7 program-afklaring? |
| M8 | Servicespecifikationer ift. udstillingsservices specificeret og kvalitetssikret i GD1 og/eller GD2. | Er udført | |
| M9 | Servicespecifikationer ift. udstillingsservices kvalitetssikret i GD7 og afleveret til Datafordelerens leverandør. | ? | En GD2/GD7 program-afklaring? |
| M10 | Integrationstest mod Datafordeler kan påbegyndes. | ? | |
| M11 | System kan implementeres (på Datafordeleren ?/rune) | 1-07-2015 | |

DAGI 1

| Væsentlige fælles milepæle til brug for replanlægning i GD1/GD2 | | Deadline (dato) | Bemærkninger |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| M1 | Kravspecifikation/udbudsmateriale klar til udsendelse. | Er udført | |
| M2 | Udvikling i grunddataregister kan igangsættes. | Er udført | |
| M3 | Servicespecifikationer ift. "ajourføringsservices, som andre projekter skal anvende, specificeret og kvalitetssikret af anvenderne. | 31-12-2014 | Kræver aftale med MBBL, CPR, KM |
| M4 | Servicespecifikationer ift. "ajourføringsservices, som andre projekter skal anvende, udviklet, testet og klar til integrationstest ift. anvenderne. | 31-12-2014 | Kræver aftale med MBBL, CPR, KM |
| M5 | Register implementeret i testmiljø på Datafordeler. | 31-12-2014 | |
| M6 | Hændelsesbeskeder specificeret og kvalitetssikret i GD1 og/eller GD2. | Er udført | |
| M7 | Hændelsesbeskeder kvalitetssikret i GD7 og afleveret til Datafordelerens leverandør. | ? | En GD2/GD7 program-afklaring? |
| M8 | Servicespecifikationer ift. udstillingsservices specificeret og kvalitetssikret i GD1 og/eller GD2. | Er udført | |
| M9 | Servicespecifikationer ift. udstillingsservices kvalitetssikret i GD7 og afleveret til Datafordelerens leverandør. | ? | En GD2/GD7 program-afklaring? |
| M10 | Integrationstest mod Datafordeler kan påbegyndes. | ? | |
| M11 | System kan implementeres (på Datafordeleren ?/rune). | 1-07-2015 | |

DAGI 2

| Væsentlige fælles milepæle til brug for replanlægning i GD1/GD2 | | Deadline (dato) | |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| M1 | Kravspecifikation/udbudsmateriale klar til udsendelse. | Er udført | |
| M2 | Udvikling i grunddataregister kan igangsættes. | Er udført | |
| M3 | Servicespecifikationer ift. "ajourførings-services, som andre projekter skal anvende, specificeret og kvalitetssikret af anvenderne. | Irellevant for DAGI 2 | |
| M4 | Servicespecifikationer ift. "ajourførings-services, som andre projekter skal anvende, udviklet, testet og klar til integrationstest ift. anvenderne. | Irellevant for DAGI 2 | |
| M5 | Register implementeret i testmiljø på Datafordeler. | ? | |
| M6 | Hændelsesbeskeder specificeret og kvalitetssikret i GD1 og/eller GD2. | ? | |
| M7 | Hændelsesbeskeder kvalitetssikret i GD7 og afleveret til Datafordelerens leverandør. | ? | |
| M8 | Servicespecifikationer ift. udstillingsservices specificeret og kvalitetssikret i GD1 og/eller GD2. | ? | |
| M9 | Servicespecifikationer ift. udstillingsservices kvalitetssikret i GD7 og afleveret til Datafordelerens leverandør. | ? | |
| M10 | Integrationstest mod Datafordeler kan påbegyndes. | ? | |
| M11 | System kan implementeres (på Datafordeleren ?/rune). | ? | |