

GD1 Ændringslog pr. 7 juni 2016

Nye / Under behandling

Del 1. Udfyldes af foreslagsstiller												Del 2. udfyldes af programsekretariatet						
ID	Status*	Dato for indlevering	Foreslagsstiller	Baselinet dokument, der skal ændres (version)	Problem	Ændringsønske	Hvilke andre projekter/delprogrammer påvirkes af ændring - og er konsekvens afstemt med dem?	Konsekvens af ændring for tidsplan, økonomi, kvalitet samt hvilke nye risici og emner ændringen medfører	Ændring håndteres inden (dato)	Kommunikation - hvem bør informeres om ændringen og hvem har ansvaret for det	Forslag til proces for håndtering af ændringsønsket	Eskaleringsniveau (PK, PF, SG, PK, GD8)	Tovholder på eskaleringsproces	Dato for behandling og henvisning til beslutningssted	dokumentation som ændres	Dato for ændret dokumentation & initialer på udførende	Gældende version af dokumentation efter ændring	Høringsmateriale
17	Anmodning	02-06-2016	GST, Ejerfortegnelse	DLS 1.13	Fejl i json filer konstateret af KMD: - Valutakode fejlagtigt angivet som integer i stedet for string. - Enumeration for Forretningsproces i json stemmer ikke overens med udstillingsmodel og data	De beskrevne fejl rettes.	Ingen. Fejlrettelserne ændrer ikke ved forretningsbeskrivelsen.	-	42524	Datafordeleren informerer om nye DLS'er, når de bliver tilgængelige.	Godkendes uden høring, da det er intern fejlbetring.							
16	Anmodning	1.juni 2016	Henrik Grønbæk, KOMBIT	DLS v.1.0 samt forretningsbeskrivelse (UHA) for BBR, der ligger til grund for DLS 1.0	Efter mere end et halv års udviklingstid på BBR 2.0 følger DLS 1.0 ikke længere den interne datamodel. Data kan således ikke længere udstilles. Konkrete eksempler er udstilling af relationer til MU samt BBR Sag. I begge tilfælde kræves DLS 2.0.	Den interne datamodel skal kunne relateres til udstillingsmodellen en-til-en. Dette ønske opfyldes med DLS 2.0. For detaljer henvises til vedhæftede bilag 22 fra dataleveransen. Under hovedoverskrift "model" kan detaljer findes.	Alle og det har været kommunikeret mundligt i mange sammenhænge	BBR 2.0 kan ikke udstille data i henhold til DLS 1.0, så denne ændring er nødvendig.	Haster men senest integrationstesten	Alle	En generel orientering og IKKE en høring, idet ændringen er nødvendig.							DLS bilag 22. Opdateret forretningsbeskrivelse
15	Godkendt	25-05-2016	Halfdan Reschat - Netcompany	DLS for BBR og DAR	sammenligninger af ID sker ud fra "id" attributter og ikke "id_lokald" felter. Dette skal ændres, således at output og input stemmer overens med data - som benytter ID'er uden namespace. Der skal ændres for både joins og for opslag med "id" (@id) parameteren, så der alle disse steder benyttes "X.id_lokald" i stedet for "X.id".	Opdatering af tjenestelogik med "X.id" ændres til "X.id_lokald"	Det eneste der er ændret, er tjeneste SQL logik, som GD1 eller GD2 ikke har kigget på før. Dette er blot en fejlrettelse, som, hvis den ikke rettes, så virker tjenesterne ikke som defineret og kan dermed ikke bruges. Intet ved brugen af tjenesterne har ændret sig i denne forbindelse.	Ingen eksterne konsekvenser	1. juni 2016	Indføres i GD1 ændringslog	Ændring foretages i DLS, opdateret DLS afleveres til GD7	PL	aslen - sdfe	1. juni 2016	DLS for BBR og DAR	-	-	-
14	Anmodning	25-01-2016	Peter Lindbo Larsen, Styrelsen for Dataforsyning og effektivisering	GD1, milepælsplan version 3.0	M16 (Ejerfortegnelsen implementeret) ligger pt. før M17 (Matriklen (BPF) og BBR 2.0 implementeret). Dette giver ikke mening, da Ejerfortegnelsen kun konverterer ejerskab for ejendomme med BFE-nr. KL/Kombit har ønsket at få tilbagekonverteringen af grunddata til ESR inkluderet i implementeringsplanen. Desuden har Kombit besluttet at implementere BFE-nummer i ESR. Dette giver mulighed for at anvende ESR som krydsreference imellem BFE-nummer og ESR's ejendomsnummer i forbindelse med implementeringen af BFE nummer i Ejerfortegnelsen og BBR.	Milepælene 15 - 19 justeres der indføres to nye milepæle 15a og 15b	Projekterne i GD1 deltager i behandlingen af ændringsanmodningen	Der justeres i milepælene. Og tilføjes to milepæle Implementeringsdatoen for GD1 fastholdes. Implementeringsplanen for GD1 skal efterfølgende opdateres	19. maj 2016	GD1 styregruppe og Projektforum	Forslag til revideret milepælsplan behandles i GD1 projektforum og styregruppe	SG	ASLEN - SDFE	Behandles i GD1 PF og GD1 STG	Milepælsplan v. 3.0	25.5.2016 ASLEN-SDFE	GD1 milepælsplan v. 4.0	GD1 milepælsplan v. 4.0
13	Godkendt	28.april	ERST-GisFab	ERST DLS versin 1.4.	Hændelsesdokumentet for DL4 opfylder ikke Ejerfortegnelsens behov	ERST ønsker at tilrette dokumentet	Ejerfortegnelsen. Ja, henvendelsen kommer fra Ejerfortegnelsen, da den nuværende ikke lever op til alle deres forretningsmæssige behov	Der kan være dele af snitfladetesten, der ikke kan testes før der er tilrettet ift. den nye version, hvorfor anmodningen bedes behandles hurtigst muligt	01.05.2016	Klaus Kjær Hansen, GST, Jakob Schou, SDFE (+KMD). ERST (Gisla Soltau Faber og Morten Okholm) har ansvaret for dette	Håndteres pr. mail.	PF	Ale - SDFE	Skriftlig høring i GD1 PF	ERST DLS v. 1.4	-	-	-
12	Godkendt	25-01-2015	Klaus Kjær Hansen, Geodatastyrelsen	DLS v. 1.4	Den nuværende DLS (1.4) afspejler ikke den nyeste udstillingsmodel (1.2.1), som Ejerfortegnelsens interne datamodel er i overensstemmelse med. Det vil være meget hensigtsmæssigt at der bliver rettet op på dette hurtigst muligt af hensyn til den snarligt kommende datafordeler test herunder levering af ESR-konverterede prøvedata til Datafordeleren i stedet for de nuværende dummy-data.	1. DLS skal opdateres i overensstemmelse med ny udstillingsmodel (v. 1.2.1). 2. CVR-nr skal tilføjes tværgående services efter ønske fra KOMBIT	MU og KOMBIT orienteres.	Ikke afklaret endeligt.	ASAP	Alle anvendere af Ejerfortegnelsens services og hændelser. Indenfor grunddataprogrammet er det KOMBIT og MU. (Hvem har ansvaret for kommunikation til anvendere udenfor grunddataprogrammet? Er det ikke GD1?)	Godkendelse ASAP	PF	ASLEN	PF den 26.1.2016 + skriftlig høring	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen
11	Godkendt	18.01.2016	KSK-BBR	Intet	Som et naturligt led i udviklingen af BBR 2.0 er der sket en række opdateringer af BBR's datamodel siden aflevering af DLS 1.0. GD7's sprintplan for BBR 2.0's implementering på DAF, giver ikke mulighed for, at BBR kan blive implementeret pba. en opdateret DLS - uden et væsentligt merarbejde for GD7's leverandør. En af de manglende opdateringer vil have tværgående betydning da det ikke er muligt på DAF, at have flere BFE-ere tilknyttet en enhed. Sammenlægning af ejerlejlighedsenheder kan ikke testes på DAF før der er foretaget en opdatering af BBR's DLS.	Tværgående test af sammenlægning af ejerlejligheder skal ske uden om DAF, og via de udstillingservices som BBR stiller til rådighed til brug for ajourføring af data.	Testprojektet påvirkes da en test vedrørende sammenlægning af ejerlejligheder skal gå uden om DAF. Konsekvensen er endnu ikke afstemt med testprojektet men forventes ikke at være nævneværdig.	Ændringsanmodningen har ikke nævneværdige konsekvenser.	26.1.2016	PF1	BBR projektet orienterer testprojektet, og ændringsanmodningen behandles i PF.	PF	ASLEN	PF den 26.1.2016	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen

10	Godkendt	17-08-2015	MIM/THI-Test	MS projectplan	Registerprojekterne har ikke leveret forretningsmæssige servicebeskrivelser og hændelsesbeskeder i rette kvalitet og til deadline den 7. august.	Arbejdsplaner vedr. QA af registerprojekternes forretningsmæssige specifikationer (services, hændelser, datamodel) udskydes til den 26. august. Deadline for reviewkommentarer	Registerprojekterne er berørt og ny tidsplan er afstemt med GD1 registerprojekter og DAR.	Registerprojekter må nedprioritere andre opgaver	18-08-2015	GD1 & GD2 Projektforum		PL	ALE	PL den 18/9-2015	MS projectplan	25-08-2015 - THJ	25-08-2015	25-08-2015
9	Godkendt	22-05-2015	Leif Hernø-GD7	GD1 milepælsplan v.2.1.3	GD7 har forelagt en korrektionsplan for datafordeleren, som blev godkendt af Grunddatabestyrelsen den 22. maj 2015. Korrektionsplanen betyder, at dobbeltdriften i GD1 starter 4 måneder senere end planlagt i GD1 implementeringsplan (v2.1). Desuden skal alle registerprojekterne skal aflevere DLS'er den 2. oktober 2015 og snitfladetesten og øvrige milepæle herefter udskydes 4 måneder.	GD1s milepælsplan tilpasses den nye korrektionsplan jf. forslag til ny milepælsplan v.2.2: Snitfladetesten og øvrige milepæle udskydes med 4 måneder.	Alle projekter i GD1 undtagen lovprojektet.	BBR Tidsplanen i udbudsmaterialet for BBR 2.0 skal korrigeres - herunder bodsbelagte milepæle - hvilket vil ske sammen med leverandøren i afklaringsfasen. Økonomiske konsekvenser af ny tidsplan vil blive klarlagt her, og der forventes er endeligt overblik september 2015.	26-06-2015	Alle interessenter i GD1	Godkendelse i SG 25/6-2015	SG	PLL/ALE		Milepælsplan v. 2.1.3			
8	Godkendt	22-05-2015	KSK-BBR	GD2 milepælsplan v.2.1.3	Processen for tilbudsevaluering for BBR 2.0 er trukket ud. Beslutningen om tildeling af kontrakten offentliggøres nu den 2. juli 2015, hvilket har konsekvens for milepæl 4A, "Udviklingskontrakt i forhold til BBR". Øvrige milepæle i milepælsplanen bliver ikke påvirket	Milepæl 4A "Udviklingskontrakt i forhold til BBR" udskydes til 21. juli 2015	Ingen konsekvenser for GD1's projekter	Ingen eksterne konsekvenser	26-06-2015	Alle interessenter i GD1	Godkendelse i SG 25/6-2015	SG	PLL/ALE		Milepælsplan v. 2.1.3			
7	Godkendt	13-05-2015	KLHAN - GST	GD1 Milepælsplan v.2.1.3	Indgåelse af kontrakt med leverandør for EF udskydes pga. af fornyet prækvalifikationsvurdering, hvilket har konsekvenser for milepæl 4 "Udviklingskontrakt ift. Ejerfortegnelse og BBR"	"Milepæl 4 "Udviklingskontrakt i forhold til Ejerfortegnelse og BBR" opdeles i hhv. Milepæl 4a "Udviklingskontrakt i forhold til Ejerfortegnelsen" og Milepæl 4b "Udviklingskontrakt i forhold til BBR". Milepæl 4a udskydes fra den 3. juli 2015. til den 15. juli 2015."	-	-	-	-	Tages op som et generelt orienteringspunkt i projektforum.	SG	PLL/ALE	SG 19.5.2015	Milepælsplan v. 2.0	ALE 20-05-2015	Milepælsplan v. 2.1	Milepælsplan v. 2.1
6	Anmodning	18-03-2015	Leif Hernø-GD7	GD1 Imp.plan v2.0	DAF har meddelt af implementering af hændelse på DAF først sker 31.12.2015	Hændelser implementeres på Datafordeleren hurtigst muligt og senest den 31. 12. 2015 (Status for milepælen i den kommende korrektionsplan for datafordeleren kendes pt. ikke)	?											
5	Godkendt	16-03-2015	KSK-BBR	DAR Arbejdspakke dokument	På grund af manglende ressourcer er det ikke muligt at færdiggøre Løsningsarkitekturen før BBR skal i udbud. Hvilket betyder at GD1 (og GD2) ikke kan kommentere på materialet før udbuddet	Arbejdsplan 41.1 afslutning udskydes til den 27. april - 14 dage efter færdiggørelse af udbudsmaterialet til BBR.	Hensigten med review af løsningsarkitekturen hos GD1/2 inden udbudsmaterialets færdiggørelse var at sikre at LA, og dermed også udbudsmaterialet, understøtter aftalte tværgående afhængigheder. Der er ikke nogen direkte påvirkning af eksterne projekter. Konsekvenser er afstemt med GD1 og GD2.	Der er risiko for at udbudsmaterialet ikke til fulde understøtter eksterne afhængigheder. Hvilket kan have en konsekvens for økonomien da evt. ændringer til BBR vil skulle håndteres som ændringer overfor leverandøren.	Ændringen er indtruffet	Styregruppen (GD1)	Tages op som et generelt orienteringspunkt i projektforum.	PF	ALE	9.4.2015				
4	godkendt	04-03-2015	KSK-BBR	Milepælsplan v2.0	Udsendelse af udbudsmateriale for BBR udskydes, hvilket har konsekvenser for milepæl 2 "BBR og Ejerfortegnelse klar til udbud"	Milepæl 2 BBR og Ejerfortegnelse klar til udbud" udskydes fra den 6. marts 2015 til den 27. marts 2015.	Ingen konsekvenser	Der er ingen eksterne konsekvenser. Den samlede tid til gennemførelse af udbud afkortes men PL - MBBL vurderer, at udbudstiden stadig er tilstrækkelig, og at milepæl 4 "Udviklingskontrakt ift. Ejerfortegnelse og BBR" ikke er truet.	19.3.2015	Projektforum-programledelsen	ingen	SG	ALE	19.3.2015	Milepælsplan v 2.0	ALE 30-03-2015	Milepælsplan v. 2.1	Milepælsplan v. 2.1
3	godkendt	14-01-2015	Jesper Nørgaard Andersen- EF	Milepælsplan v2.0	Udsendelse af udbudsmaterialet for EF udskydes, hvilket har konsekvenser for milepæl 2 "BBR og Ejerfortegnelse klar til udbud"	Milepæl 2 BBR og Ejerfortegnelse klar til udbud" udskydes fra den 6. marts 2015 til den 27. marts 2015.	Ingen konsekvenser	Der er ingen eksterne konsekvenser. Den samlede tid til gennemførelse af udbud afkortes men PL- EF vurderer, at udbudstiden stadig er tilstrækkelig, og at milepæl 4 "Udviklingskontrakt ift. Ejerfortegnelse og BBR" ikke er truet.	27-01-2015	Projektforum-programledelsen	ingen	SG	ALE	27-01-2015. Referat af styregruppemødet 27-01-2015	Milepælsplan v 2.0	ALE 30-03-2015	Milepælsplan v. 2.1	Milepælsplan v. 2.1
2	godkendt	jan-15	Sara Bjerre - GD8	Milepælsplan v2.0	Den eksterne milepæle: GD8 Milepæl 1: Modelleringsregler, skabeloner mv. fastlagt. med frist den 1. januar 2015 er overskredet	Modelregler 1.1 godkendes 20. januar. Der udestår afklaring af om leverancen indeholder yderligere skabeloner	GD1 & GD2s registerprojekter i første omgang DAGI og Matriklens Udvidelse.	Change management for modelregler mm. er ikke fastlagt. Leverancen skal følges op ad dette. Evalueringen af DAGI's indgåelse af DLS inkl. godkendelse af Datamodel må lægges til for om leverancen af skabeloner er fuldstændig.	27-01-2015	Projektforum-programledelsen	ingen	SG	KE	27-01-2015. Referat af styregruppemødet 27-01-2015	Milepælsplan v 2.0	ALE 30-03-2015	MS projectplan pr. 31-03-2015	MS projectplan pr. 31-03-2015
1	godkendt	14-01-2015	Leif Hernø-GD7	Milepælsplan v2.0	Den eksterne milepæle: GD7 - Milepæl 1: "Skabeloner og specifikationskrav fastlagt med frist den 1. januar 2015 er overskrevet	milepælen opdeles i tre delleverancer: Del 1: 19/12 2014 - DLS skabelon der indeholder Datamodel, Opdatering og Synkronisering ("Data ind i datafordeleren") Del 2: 16/1 2015 - DLS skabelon opdateret med bilag vedr. Tjenestespecifikationer ("Data ud af data-fordeleren") Del 3: 6/2 2015 - DLS skabelon opdateret med bilag vedr. hændelser og sikkerhed, samt WSDL snit-flader	GD1 & GD2s registerprojekter i første omgang Matriklens Udvidelse.	MU har tilkendegivet, at der ikke er obstruerende konsekvenser sålænge nye milepæle overholdes.	27-01-2015	Projektforum-programledelsen	ingen	SG	KE	27-01-2015. Referat af styregruppemødet 27-01-2015	MS projectplan opdateres	ALE 30-03-2015	MS projectplan pr. 31-03-2015	MS projectplan pr. 31-03-2015

*Status: Anmodning, Behandles, godkendt, afvist, udskudt