



NOTAT

Dato: 27. maj 2013
Kontor: Ejendomsdata
Sagsnr.: 2012-3715
Sagsbehandler: KE
Dok id:

Dagsorden for styregruppen for Grunddataprogrammets delprogram 1 "Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata", onsdag den 27. maj 2013 kl. 13:00 til 15:00 i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden (G)
2. Godkendelse af referat fra sidste styregruppemøde *jf. bilag 1-2* (G)
3. Orientering fra Grunddatabestyrelsen (O)
4. Godkendelse af delprogrammets materiale til IT-projektrådet; *jf. bilag 3-13* (G)
Indstilling: at styregruppen godkender bilag 3-13
5. Status på projekternes materiale til IT-projektrådet; *jf. bilag 14-18* (O)
 - *Projekt "Matriklens udvidelse" jf. bilag 19-22*
 - *Projekt "Udvidelse af BBR" jf. bilag 23-26*
 - *Projekt "Ny Ejerfortegnelse og tilpasning af Tingbogen" jf. bilag 21-24* (Materialet er til kommentering hos TLR og forventes eftersendt tirsdag den 28. maj)
6. Det videre arbejde
 - Næste møde er planlagt til torsdag den 20. juni 09.00-11.45
7. Evt.

Forklaringer til forkortelser:

- (B) Beslutningspunkt
- (O) Orienteringspunkt
- (D) Punkt til drøftelse

Bilag

- 1) Referat af styregruppemødet den 25. april 2013
- 2) Risiko og opmærksomhedspunkter

Delprogrammets materiale til IT-projektrådsforelæggelse:

- 3) Cover
- 4) Programstyringsdokument
- 5) Fælles målarkitektur v.1.1
 - a. Bilag A: Systemer
 - b. Bilag B: Begrebsmodel
 - c. Bilag C: Processer
 - d. Bilag D: Arkitekturrammer
- 6) Fælles implementeringsplan med projektmæssige afhængigheder v1.1
 - a. Bilag A: Arbejdspakkebeskrivelser
 - b. Bilag B: Produktbeskrivelser
- 7) Risikoanalyse af delprogrammet
- 8) Business case (BC)
- 9) Forudsætningsdiagram til BC
- 10) Læsevejledning til BC
- 11) Ledelsesresume af BC
- 12) Gevinstrealiseringsplan (*eftersendes*)
- 13) Gevinstmålingsark (*eftersendes*)
- 14) Udkast til Test- og kvalitetsstrategi (*eftersendes*)
- 15) Udkast til Dataharmoniseringsstrategi
- 16) Aftale om ny samarbejdsmodel for Tinglysningsrettens deltagelse i Ejendomsdataprogrammet

Projekternes materiale til IT-projektrådsforelæggelse:

GST's projekt "Matriklens udvidelse" v0.8

- 17) Projektinitieringsdokument (PID)
- 18) Risikotjekliste
- 19) Risikoanalyse
- 20) Kvalitetsplan
- 21) Kommunikationsplan

MBBLs projekt "Udvidelse af BBR"

- 22) Projektinitieringsdokument (PID) v0.9
- 23) Risikotjekliste v0.2
- 24) Risikoanalyse v0.2
- 25) Kvalitetsplan v0.2

TLR's projekt "Ny Ejerfortegnelse og tilpasning af Tingbogen"

- 26) Projektinitieringsdokument (PID)
- 27) Risikotjekliste
- 28) Risikoanalyse
- 29) Kvalitetsplan