

Bilag 22: Gevinstmålinger

Stamdata												Målinger									
Gevinst ID	Gevinsttitel	Type (øk/ik-keøk)	Beskrivelse	Hvor hoes-tes Gevinst-ejer gevin-ten?	Startdato for høst	Slutdato for høst	0- scenariet, risikojuster et (faneblad 1.b og 2.c)	1- scenariet, risikojuster et (faneblad 1.b og 2.c)	Forventet gevinst, risikojusteret (0-1)	Måle- enhed	Målingstype	Måle- enhed	Tidspunkt for måling	Måle- ansvarlig	Måle- resultat	1. scenariet , risikojuster et	Afvigelse fra 1- scenarie) (kollonne L)	Afvigelse fra 1. scenariet (pct.) (minus indikerer at man er under mål, mens plus indikerer at man er over mål)		Målemetode	
1.b.3.1-2	Sparet udvikling af erstatningsregistre r for ESR	Øk	Når programmet er gennemført vil oplysninger om ejendomme, bygninger og deres ejere være tilgængelig for alle, herunder kommunerne i de autoritative grunddataregistre. Dermed bortfalder kommunernes behov for at udvikle et nyt kommunalt ejendomsregister til erstatning for registerdelen af det nuværende ESR.	MBBL/SRU	Kommunerne	01.01.14	31.12.15	45.000	0	45.000	TKr.	Nulpunktsmåling Midtvejsmåling(er)	01.06.13	MBBL/PLL		0	0	0	0	Der gennemføres ikke en egentlig måling. Ved igangsættelsen af delprogrammet påbegyndes gevinstrealiseringen. Når grunddataregistre er indfaset vil gevinsterne være fuldt høstet.	
													01.01.15	MBBL/PLL							0
1.b.2.13	Sparet drift på erstatningsregistre r for ESR	Øk	Konsekvensen af at kommunerne kan undlade et erstatningsregister for ESR, jf. ovenstående, er bortfald af udgifter til drift, idet registeret ikke udvikles.	MBBL/SRU	Kommunerne	01.01.16	31.12.23	146.250	0	146.250	TKr.	Nulpunktsmåling Midtvejsmåling(er)	01.06.13	MBBL/PLL		0	0	0	0	Der gennemføres ikke en egentlig måling. Når grunddataregistre er indfaset begynder gevinstrealiseringen. Ved afslutning af programmet vil gevinsterne i programperioden være fuldt høstet.	
													01.01.15	MBBL/PLL							0
1.b.1.10-15	Sparet tid manuelle arbejdsgange	Øk	Bortfald og ændring af en række manuelle arbejdsgange til registrering af data om ejendomme og deres ejere	MBBL/SRU	Kommunerne	01.01.16	31.12.23	100.765	0	100.765	TKr.	Nulpunktsmåling Midtvejsmåling(er)	01.06.15	MBBL/PLL		0	0	0	0	Der gennemføres ikke en egentlig måling. Gevinsten høstes fra det øjeblik det besluttes, at kommunerne skal ophøre med at indberette oplysninger om ejendomme i ESR. Tidspunktet falder sammen med afslutningen af implementeringplanens paralleldriftsfase.	
													01.01.20	MBBL/PLL							0
1.b.1.19-27	Geokodning	Øk	10-15 kommuner årligt geokoder bygninger ud fra en central løsning til geokodning.	MBBL/SRU	Kommunerne	01.01.16	31.12.20	14.625	0	14.625	TKr.	Nulpunktsmåling Midtvejsmåling(er)	01.01.16	MBBL/PLL		0	0	0	0	Måle på antallet af kommuner der siden projektopstart/seneste måling har geokodet ud fra den centrale løsning.	
													01.01.18	MBBL/PLL							0
													31.12.20	MBBL/PLL		0	0	0	0		